

## Sanierung Straßenbeleuchtung Meerbusch 2017 - 2020

Straße	Ort	Ausführungs- zeitraum	Beschreibung der Arbeiten	Verknüpfung zum Lage- plan bei Änderungen
Am Kamberg	Bösinghoven	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
An der Holzung	Bösinghoven	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Auf der Geest	Bösinghoven	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Dreispißweg	Bösinghoven	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Eibenweg	Bösinghoven	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Ginsterweg	Bösinghoven	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Haselweg	Bösinghoven	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Im Rott	Bösinghoven	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Josef-Werres- Straße	Bösinghoven	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Sandacker	Bösinghoven	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Am Pützhof	Büderich	fertiggestellt	zunächst nur Austausch der Leuchten, Leitungsverlegung und neue Maste erst mit dem Straßenausbau	
Blumenstraße	Büderich	fertiggestellt	Teilstück mit Provisorium, nur Austausch der Leuchten	
Brühler Weg	Büderich	fertiggestellt	Nur Austausch Leuchte Anstrahlung Mahnmal	
Dorfstraße	Büderich	fertiggestellt	Verlegung neuer Leitungen im Bereich der Kreuzung Brühler Weg / Am Fronhof; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Dülsweg	Büderich	bis auf geringfügige Restarbeiten fertiggestellt	Verlegung neuer Leitungen und Austausch der Maste mit neuen Standorten zwischen Moerser Straße und Kanzlei; zwischen Kanzlei und Blumenstraße bleiben die Lichtmaste bestehen; Austausch aller Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Erlenweg	Büderich	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Florastraße	Büderich	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Grabenstraße	Büderich	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Hegelstraße	Büderich	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Hessenweg	Büderich	Anfang 2020 - Mitte 2020	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Hoxhof	Büderich	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Humboldtstraße	Büderich	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Im Bachgrund	Büderich	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Kantstraße	Büderich	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Kirchpfad	Büderich	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Mauritiusstraße	Büderich	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Poststraße	Büderich	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; einige Laternen entfallen; Austausch der Leuchten	
Rheinpfad	Büderich	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Brockhofweg	Ilverich	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Dyck	Kierst	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Langenbruchbach	Kierst	Anfang 2020 - Mitte 2020	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Nierster Pfad	Kierst	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Ilvericher Straße	Kierst	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	

## Sanierung Straßenbeleuchtung Meerbusch 2017 - 2020

Straße	Ort	Ausführungszeitraum	Beschreibung der Arbeiten	Verknüpfung zum Lageplan bei Änderungen
Schützenstraße	Kierst	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Bach	Lank	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Damm	Lank	fertiggestellt	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Am Striebruch	Lank	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Birkendonk	Lank	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Buchendonk	Lank	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Carmenstraße	Lank	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Gelleper Straße	Lank	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Greifswalder Straße	Lank	fertiggestellt	Verlegung neuer Leitungen in zwei Teilbereichen wegen Kabelfehlern; Austausch der Maste mit einem neuen Standort; Austausch der Leuchten	
Große Gasse	Lank	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Kaldenberg	Lank	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Mittelstraße	Lank	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Nachtigallenweg	Lank	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Nierster Straße	Lank	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Rottstraße	Lank	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Uhlandstraße	Lank	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Ulmendonk	Lank	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Spick	Nierst	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Auf dem Scheid	Nierst	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Hildegundisstraße	Nierst	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Kullenberg	Nierst	fertiggestellt	Aufstellen 1 zusätzlicher Mast; sonst nur Austausch der Leuchten	
Lotharstraße	Nierst	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Stratumer Straße	Nierst	fertiggestellt	Aufstellen 2 zusätzliche Maste; sonst nur Austausch der Leuchten	
Alte Poststraße	Osterath	fertiggestellt	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Berg	Osterath	fertiggestellt	Austausch Mast an altem Standort; Austausch der Leuchte	
Am Ditgeshof	Osterath	bis Anfang 2020	Nur Austausch der Leuchten	
Am Hoterhof	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Bahnhofsweg	Osterath	fertiggestellt	Nur Rad- und Gehweg; Austausch von 2 Masten an alten Standorten; sonst nur Austausch der Leuchten	
Boverter Kirchweg	Osterath	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Brahmsweg	Osterath	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Brüggener Weg	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Comeniusstr.	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Danziger Straße	Osterath	Mitte 2019 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Dörperweg	Osterath	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>

## Sanierung Straßenbeleuchtung Meerbusch 2017 - 2020

Straße	Ort	Ausführungszeitraum	Beschreibung der Arbeiten	Verknüpfung zum Lageplan bei Änderungen
Dresdener Straße	Osterath	Mitte 2019 - Anfang 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Elbinger Straße	Osterath	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Emmericher Weg	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste mit neuen Standorten; Demontage bzw. Ersatz Pollerlaternen; Austausch der Leuchten	
Fröbelstraße	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Gelderner Weg	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einem neuen Standort; Austausch der Leuchten	
Gerhard-Bacher-Straße	Osterath	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Gocher Weg	Osterath	fertiggestellt	Austausch Mast an altem Standort; Austausch der Leuchte	
Goethestraße	Osterath	Restarbeiten 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Görresstraße	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Grenzstraße	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Heinrich-Kürfgen-Str.	Osterath	fertiggestellt	Austausch Mast an altem Standort; Austausch der Leuchte	
Hinsbecker Weg	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einem neuen Standort; Austausch der Leuchten	
Hoterheideweg	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Im Gründchen	Osterath	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Ivangsweg	Osterath	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Kapellenstraße	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Kempener Weg	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Kevelaerer Weg	Osterath	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Kolberger Straße	Osterath	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Königsberger Straße	Osterath	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Kranenburger Straße	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Krefelder Straße	Osterath	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Leibnizstr.	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Mollsfeld	Osterath	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Mozartplatz	Osterath	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Pestalozzistr.	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Posener Straße	Osterath	Mitte 2019 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Raiffeisenplatz	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Rheinberger Weg	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste mit neuen Standorten; Demontage bzw. Ersatz Pollerlaternen; Austausch der Leuchten	
Rudolf-Lensing-Ring	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste mit neuen Standorten; Demontage bzw. Ersatz Pollerlaternen; Austausch der Leuchten	
Schiefelberg	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einem neuen Standort; Austausch der Leuchten	
Schubertstraße	Osterath	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Schumannstraße	Osterath	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>

## Sanierung Straßenbeleuchtung Meerbusch 2017 - 2020

Straße	Ort	Ausführungszeitraum	Beschreibung der Arbeiten	Verknüpfung zum Lageplan bei Änderungen
Schützendelle	Osterath	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Schweinheimer Weg	Osterath	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Sonsbecker Weg	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste mit neuen Standorten; Demontage bzw. Ersatz Pollerlaternen; Austausch der Leuchten	
Stadtgrenze	Osterath	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Straelener Weg	Osterath	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Theodor-Holzschneider-Platz	Osterath	fertiggestellt	Verlegung neuer Leitungen im hinteren Bereich; Austausch der vorhandenen Maste an alten Standorten; Aufstellen von 2 zusätzlichen Masten; Austausch der Leuchten	
Thomas-Mann-Straße	Osterath	fertiggestellt	Verlegung neuer Leitungen in Teilbereichen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Wagnerplatz	Osterath	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	<a href="#">Informationen und Lageplan</a>
Am Haushof	Strümp	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Am Pfad	Strümp	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Auf dem Hahn	Strümp	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Birkenweg	Strümp	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Brucknerstraße	Strümp	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Buschstraße	Strümp	Anfang 2020 - Mitte 2020	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Chopinstraße	Strümp	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Fouesnantplatz	Strümp	fertiggestellt	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Geranienweg	Strümp	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Haydnstraße	Strümp	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Lavendelstraße	Strümp	Restarbeiten 2020	Austausch der Leuchten ist bereits erfolgt, ca. 30 Meter Leitungsverlegung sind noch offen	
Lönsweg	Strümp	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Mendelssohnstraße	Strümp	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Mönkesweg	Strümp	Anfang 2020 - Mitte 2020	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Osterather Straße	Strümp	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Paul-Jülke-Straße	Strümp	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Regerstraße	Strümp	fertiggestellt	Austausch der Maste mit einigen neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Schloßstraße	Strümp	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Schneiderspfad	Strümp	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Schürkesweg	Strümp	fertiggestellt	Verlegung neuer Leitungen; Austausch der Maste mit neuen Standorten; Austausch der Leuchten	
Tannenweg	Strümp	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	
Veilchenweg	Strümp	fertiggestellt	Nur Austausch der Leuchten	
Weyergrafweg	Strümp	fertiggestellt	Austausch der Maste an alten Standorten; Austausch der Leuchten	