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1 Vorbemerkungen

Die folgenden Richtlinien fir das Aufgraben offentlicher StraRen, Wege und Platze in
der Stadt Meerbusch wurden auf der Basis der allgemeinen technischen
Vertragsbedingungen (ATV) und der zusatzlichen technischen Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen (ZTV-A-StB 12) erstellt.

Diese Richtlinien wurden um Erfahrungen, die sich bei der Abwicklung von
Aufgrabungen im o6ffentlichen Strallenraum auf dem Gebiet der Stadt Meerbusch
ergeben haben, erganzt. Die TVA-Meerbusch gelten hiermit verbindlich fur die
Zusammenarbeit zwischen der Stadt Meerbusch (FB 5, StralRen und Kanale) und
denjenigen Dienststellen und Gesellschaften, die der Allgemeinheit dienende
Versorgungsleitungen bauen, verlegen und unterhalten sowie fur die Arbeiten
sonstiger Dritter. Die vorliegenden Richtlinien sollen zum einen dazu dienen, die
Abwicklung, technische Ausfiihrung, Abnahme und Gewahrleistung der
Baumal3nahmen weiter zu verbessern und zum anderen einen verbindlichen
Leitfaden fur alle Aufgrabungsarbeiten im 6ffentlichen Stral3enraum bilden.

Fur die eingangs beschriebenen Arbeiten zum Aufbruch von o6ffentlichen
Verkehrsflachen im oOffentlichen StraBenraum der Stadt Meerbusch zwecks
Herstellung von Graben und Gruben zur Aufnahme von Ver- und
Entsorgungsleitungen, deren Anderung, Erweiterung oder zur Schadensbeseitigung
gelten die unter Abschnitt 2 aufgefihrten Regelungen, soweit in den folgenden TVA-
Meerbusch (Aufgrabungsrichtlinien) keine abweichenden Regelungen getroffen
werden.

Die vier in den TVA-Meerbusch festgelegten Regelbauweisen (Anlage 7) sollen die
Wiederherstellung der Verkehrsflachen erleichtern und gleichzeitig eine technisch
einwandfreie und im Sinne der Wirtschaftlichkeit dauerhaft haltbare Befestigung von
notwendigen StraRenaufbriichen gewéhrleisten (vergleiche Anlage 5).

Grundsatzlich ist anzustreben, nach Madoglichkeit alle Leitungen auf3erhalb der
Fahrbahn zu legen.
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2 verbindlich zu beachtende Vorschriften

« StralRenverkehrsordnung (StVO)

» Stral3en- und Wegegesetz NRW (StrWG NW)

* VOB-Teil C (Verdingungsordnung fir Bauleistungen)

e ZTV E-StB (zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Erdarbeiten im StraRenbau)

 ZTV SoB-StB (Zusatzliche Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den Bau
von Schichten ohne Bindemitten im Stral3enbau)

e ZTV-Asphalt-StB  (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt)

o ZTV-Pflaster-StB  (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir den Bau von Pflasterdecken und Plattenbeldgen)

* ZTV A-StB (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Aufgrabungen in Verkehrsflachen)

* RstO (Richtlinie fur die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen)

« DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten — Pflasterdecken und Plattenbelage in
ungebundener Ausfihrung, Einfassungen

e DIN 1998 Unterbringung von Leitungen und Anlagen in offentlichen Flachen
(Richtlinien fur die Planung)

* DIN 18920 Aufgrabungsarbeiten im Bereich von Baumen

* RAS-LP-4 (Baumschutz auf Baustellen)

* RSA (Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strafl3en)

 ZTV-SA (Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Sicherungsarbeiten an Stral3en)

* MVAS (Merkblatt tber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkennt-nisse
zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Stral3en)

* ZTV Ew-StB (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
den Bau von Entwasserungseinrichtungen im Stral3enbau)

e ZTV BEA-StB (Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die bauliche Erhaltung von Verkehrsflachen — Asphaltbauweise)

e ZTV LW-StB (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Befestigung landlicher Wege)

e ZTV M (Zusatzliche Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierungen
auf StralRen)

 ATB-BeStr (Allgemeine technische Bestimmungen fur die Benutzung von
Stral3en durch Leitungen und Telekommunikationslinien)

3 Genehmigungspflicht

Arbeiten an der Stral3e bedurfen einer stra3enrechtlichen Aufbruchgenehmigung
verbunden mit einer stral3enverkehrsbehdrdlichen Anordnung durch den Fachbereich
5, Straflen und Kandale, Abteilung StralRenbau, der Stadt Meerbusch in dessen
Funktion als StraRenbaulasttradger und StralRenverkehrsbehdrde.
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4 Antrage

4.1 Antrage auf Aufbruchgenehmigung

Antrage auf Aufbruchgenehmigung (siehe Anlage 3) sind unter Angabe der
Rechtsgrundlage (Gestattungsvertrag, Konzessionsvertrag, etc.) fur jede Baustelle
gesondert spatestens zwei Wochen vor geplantem Baubeginn der Arbeiten beim FB 5
, StraBen und Kandle, Abteilung StralRenbau einzureichen. Der Antragssteller hat d
em schriftichen Antrag zur Aufbruchgenehmigung aktuelle Lageplane der
betroffenen Verkehrsflachen, aus denen mindestens die Bordsteinfihrung, die
Gehweghinterkante und die angrenzende Bebauung hervorgeht, im Mal3stab 1:250 a
uf Grundlage der Stadtgrundkarte mit genauen Angaben zu Lage und
Abmessungen des geplanten Aufbruchs beizufligen.

5 Erteilung der Aufbruchgenehmigung

5.1 Zustimmung zu den Arbeiten

Die Zustimmung zur Vornahme der beantragten Arbeiten an den oOffentlichen
Verkehrsflachen wird durch Aushandigung der Aufbruchgenehmigung mit Auflagen
und Prifvermerken, die seitens des Antragstellers und der bauausfihrenden Firmen
genauestens zu beachten sind, erteilt.

Die Aufbruchgenehmigung und die verkehrsbehordliche Anordnung sind auf der
Baustelle vorzuhalten und jederzeit auf Anfrage vorzuzeigen.

5.2 verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigung

Bei Benutzung offentlicher Verkehrsflachen (Rad-/ Gehwegbereich bzw.
Fahrbahnbereich einschliel3lich Parkflachen) ist eine gesonderte Genehmigung nach
den Bedingungen der StraRenverkehrsordnung erforderlich.

Die zustandigen Mitarbeiter bei der Stadt Meerbusch, Fachbereich 5, Stral3en und
Kanale entnehmen Sie bitte Anlage 1.

Fuar  die tber den unmittelbaren  Aufbruchbereich hinausgehenden
Beeintrachtigungen der Verkehrsflaichen wahrend der Bauzeit ist eine
verkehrsrechtliche Erlaubnis nach der StVO einzuholen. Dies gilt insbesondere fr:

« Materiallagerung, Aushub, Geréte usw.
* Abstellen von Containern / Wechselbehaltern / Bauzaunen / Gerusten etc.
* Inanspruchnahme von Verkehrsflachen fur Baustelleneinrichtungen

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist zwei bis vier Wochen vor Baubeginn beim
FB 5, Straen und Kanéle, Abt. Verkehrsrechtliche Genehmigungen zu beantragen.

Der Verantwortliche fir die Arbeitsstelle gema&R MVAS 99 ist der ortlichen
StralRenverkehrsbehdrde auf dem Antragsformular zur verkehrsrechtlichen
Anordnung (Anlage 3) zu benennen. Die erforderlichen Nachweise sind vor Erteilung
der Genehmigung durch den Antragsteller erbringen.
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Die verkehrsrechtliche Anordnung bezieht sich nicht auf die Inanspruchnahme
stadtischer Grunflachen. Hierzu ist eine gesonderte privatrechtliche Vereinbarung mit
dem Servicebereich 11, Abteilung Grunflachen, erforderlich.

6 Beginn und Abwicklung der Arbeiten

6.1 Voraussetzungen

Vor Durchfiuhrung von Aufgrabungen im o6ffentlichen StralBenraum ist dem
Fachbereich 5, StraRen und Kandle, der Stadt Meerbusch eine Baubeginnanzeige
bis spatestens drei Arbeitstage vor dem tats&chlichen Baubeginn und umgehend
nach Beendigung der MalRhahme eine Fertigstellungsanzeige zuzusenden (die zu
verwendenden Formulare sind in Anlage 3 und in Anlage 13 hinterlegt). Die
verkehrsbehérdliche Anordnung nach 8 45 (1), § 45 (6) der StralRenverkehrsordnung
sowie weitere erforderliche Genehmigungen und Bescheide werden von der
Aufbruchgenehmigung nicht berthrt. Fir die Erteilung der verkehrsrechtlichen
Anordnung nach 8 45 StVO ist grundséatzlich die drtliche Stral3enverkehrsbehdrde
zustandig.

Bei Abweichungen von der beantragten Verlegeart ist ein entsprechender
Bestandsplan Uber die verlegten Anlagen beizufligen. Eine Ausfertigung dieser
Genehmigung ist an der Baustelle auf Verlangen vorzuweisen.

Die genehmigte Ausfuhrungszeit (Baubeginn- und Ende) ist einzuhalten. Die
Aufbruchgenehmigung ist fur drei Monate, bezogen auf das Datum des Bescheides,
gultig. Wurde nach Ablauf dieser Zeit nicht mit den Arbeiten begonnen, erlischt diese
Aufbruchgenehmigung und ein Neuantrag ist zu stellen. Bei einer Uberziehung des
Bauendes ist mindestens eine Woche vor Fristablauf eine Verlangerung der
Aufbruchgenehmigung zu beantragen.

6.2 Stral3en in anderer Baulasttragerschaft

Fur Stral3en, die in anderer Baulast stehen und fur Flursticke anderer Eigentimer,
missen die entsprechenden Stellen die Genehmigung erteilen.

6.3 Grenzpunkte

Der Antragsteller ist fur die Sicherung der Grenzsteine und Festpunkte
verantwortlich. Werden sie beschadigt oder entfernt, so hat der Antragsteller die
Grenzen auf seine Kosten wiederherzustellen.

6.4 Vorbegehung und Beweissicherung

Vor Baubeginn ist mit dem zustandigen Mitarbeiter des Fachbereichs 5, Stral3en und
Kanéale, der Stadt Meerbusch eine gemeinsame Begehung durchzufihren, um den
Zustand der Flachen zu dokumentieren. Sollten die Bauarbeiten ohne vorherige
gemeinsame Begehung durchgefuhrt werden, so ist davon auszugehen, dass die
Flachen mangelfrei waren.
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6.5 Verkehrssicherung

Die Bauarbeiten sind so durchzufuhren, dass die Sicherheit des Verkehrs nicht und
der Verkehrsfluss nur in geringem Umfang beeintrachtigt werden. Der Antragsteller m
uss alle zum Schutz der Stralle und des Stra3enverkehrs erforderlichenV
orkehrungen treffen. Insbesondere sind die Baustellen gemald den Auflagen der S
tralBenverkehrsbehdrde und der RSA 21 abzusperren und zu kennzeichnen.

Die Aufbruchstellen sind vorschriftsmaRig zu kennzeichnen, abzusperren, zu
beleuchten und in einem Zug wiederherzustellen. Sollte letzteres nicht mdglich sein,
so ist der Aufbruch bis Oberkante Deckschicht mit Asphaltmischgut zu verfullen.
Anrampungen aus bitumindésen Material in einem Verhdltnis von 1:5 sind nur in
Ausnahmefallen gestattet. Eine solche Ausnahme liegt vor, wenn der Aufbruch
innerhalb von drei Tagen incl. Deckschicht fachgerecht geschlossen wird. Fr alle
Schaden und Unfélle, die auf eine unsachgemale und nicht einwandfreie
Ausfihrung der Arbeiten zurtickzuflihren sind, obliegt die alleinige Haftung dem
Antragsteller.

Weitere Anweisungen und Auflagen der Stadt Meerbusch, die sich wahrend der
Bauzeit als notwendig erweisen, bleiben vorbehalten. Die bauausfiihrende Firma ist
verpflichtet, die Arbeiten sorgféltig zu planen, die verschiedenen Arbeitsgédnge
sachgemal zu koordinieren und fur die Ausfihrung eine genigende Anzahl von
Arbeitskraften, Maschinen und Geraten einzusetzen.

Werden auf der Baustelle Verstdo3e gegen allgemeine StraRenbauvorschriften oder
gegen Weisungen des Fachbereiches 5 festgestellt, so ist dieser berechtigt, die
Arbeiten bis zur Klarung einstellen zu lassen. Der ausfihrende Unternehmer ist von
diesem Recht des Fachbereichs 5 durch den Antragsteller zu unterrichten. Der
Fachbereich 5 kann verlangen, dass bestimmte Bau- und Unterhaltungsarbeiten in
verkehrsschwachen Stunden, zur Nachtzeit, im Mehrschichtbetrieb und innerhalb
bestimmter Fristen durchgefiihrt werden. Durch die Bauarbeiten durfen Zugange zu
den angrenzenden Grundsticken sowie der Anliegerverkehr nicht unzumutbar
beschrankt werden. Vom Beginn des Aufbaus der Verkehrsleiteinrichtungen
(Absperrmallnahmen) an bis zum Zeitpunkt der mangelfreien Abnahme und
Ubernahme durch die Stadt Meerbusch ist der Antragsteller fur die Aufgrabungsstelle
und die Nebenanlagen verkehrssicherungs- und haftungspflichtig. Bei akuter
Verkehrsgefahr ist die Stadt Meerbusch berechtigt, die Mangel auf Kosten des
Antragstellers zu beseitigen.

6.6 Verschmutzungen

GemalR § 32 StVO und § 17 (1) StrWG NW st es verboten, die StralBen zu
verschmutzen. Aus Grinden der Verkehrssicherheit sind Verschmutzungen der
Stral3e (Fahrbahn, Parkstreifen, Gehweg usw.) unverziglich zu beseitigen. Die Stadt
Meerbusch hat das Recht, verschmutzte Fahrbahnen wegen der Unfallgefahren auf
Kosten des Antragstellers saubern zu lassen.

6.7 andere betroffene Leitungen

Bei den Arbeiten ist auch dann mit Leitungen und sonstigen Einbauten zu rechnen,
wenn seitens der Dienststellen und Versorgungstréager nicht ausdricklich darauf
hingewiesen wurde.
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Auf bereits vorhandene Versorgungsleitungen aller Art ist die erforderliche Rucksicht
zu nehmen. Die Baumafinahme ist mit den evtl. betroffenen Versorgungstragern
abzustimmen.

6.8 Sorgfaltspflicht der bauausfiihrenden Firmen

Der Fachbereich 5 behdlt sich vor, solchen bauausfiihrenden Firmen, die bei
Aufgrabungsarbeiten oder bei Verkehrssicherungen nicht die notwendige Sorgfalt
walten lassen, kinftig die Zustimmung zur Ausfihrung von StraRenbauarbeiten im
Stadtgebiet Meerbusch zu versagen.

7 Kostentragung

Die Kosten fur die einwandfreie Wiederherstellung des Strallenraumes tragt der
Antragsteller. Hierzu gehéren neben den Kosten fur das Verfullen des Grabens und
die Wiederherstellung der Aufgrabungsflache auch die Kosten fir die Neuaufstellung,
Veranderung, Wiederbeschaffung u.a., die durch diese Arbeiten an Verkehrszeichen,
Markierungen und Verkehrseinrichtungen notig werden, sowie die Kosten fir die
Instandsetzung der Flachen oder Verkehrseinrichtungen, die z.B. durch
Baustelleneinrichtung oder notwendig gewordene Verkehrsumleitungen beschadigt
worden sind.

Im Zuge dieser Genehmigung werden Gebihren gemal der
Verwaltungsgebiihrensatzung der Stadt Meerbusch in der zurzeit gultigen Fassung
erhoben. Die Verwaltungsgebiuhren werden mittels gesondertem Bescheid
festgesetzt.

Die Gebuhren fur die verkehrsrechtliche Anordnung werden nach der
Gebuhrenordnung der Stadt Meerbusch gesondert festgesetzt.

8 Haftpflicht

Fur alle Schaden, die bei der Durchfihrung der beantragten MalRnahme der Stadt
Meerbusch oder Dritten entstehen, haftet sowohl der Antragsteller als auch die
bauausfihrende Firma als Gesamtschuldner. Insbesondere tragen die
bauausfuhrende Firma und der Antragsteller die Haftung gegentber Anspriichen
Dritter, sie haben die Stadt von solchen Ansprichen freizustellen.

9 Aufbruchsperre

Nach dem Neu-/Umbau oder einer grundhaften Instandsetzung von Verkehrsflachen
wird der Fachbereich 5 eine Aufbruchsperre von bis zu finf Jahren aussprechen.
Grundsatzlich durfen neu hergestellte oder umgebaute Fahrbahnen, Gehweg- und
Parkflachen nicht vor Ablauf der Sperrfrist aufgebrochen werden. Ausnahmen
werden nur fur unvorhersehbare Arbeiten in begrindeten Fallen zugelassen. Eine
Aufbruchgenehmigung fur Stralen mit Aufbruchsperre wird ohne vorherige
Zahlungsiubernahmeerklarung nicht erteilt.

-10 -
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10 Unvorhergesehene Aufbrucharbeiten

Unaufschiebbare Sofortmal3nahmen (NotstandsmalRnahmen) sind der StraRenbau-
und der StralRenverkehrsbehérde sofort zu melden. Innerhalb von 24 Stunden ist
vom Veranlasser die Zustimmung gemafll Ziffer 4 zu beantragen. Eine
Fertigstellungsanzeige ist umgehend nach Beendigung der MalRnahme zu zusenden.
Ist an der Baustelle zusatzliche mobile Beschilderung notwendig, so muss diese auf
der Rickseite der Schilder mit der Adresse des Veranlassers bzw. der Adresse der
beauftragten Baufirma versehen werden.

11 Ubernahme

Der Veranlasser hat die Aufgrabung unmittelbar nach deren Fertigstellung dem
Stral3enbaulasttrager mittels Fertigstellungsanzeige zu melden. Ein schriftliches
Ubernahmeverfahren ist durchzufiihren, das gegebenenfalls zur Beweissicherung
dient. Die erforderlichen Verdichtungsnachweise sind Bestandteil der Ubernahme.

12 Gewabhrleistung

Fur das ordnungsgemalle Einfullen und Verdichten von Aufgrabungen und fir die
ausgefuhrte Wiederherstellung der StraRenbefestigung leistet der Antragsteller
Gewahr. Der Auftraggeber ist gehalten, seine Gewahrleistungsrechte noch
rechtzeitig vor Fristablaufen geltend zu machen. Die hier genannten Auftraggeber
sind auch verpflichtet, eine Bauuberwachung entsprechend den gtltigen Regeln der
Technik durchzufiihren.

Die Gewahrleistungsfrist betrdgt nach BGB 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Tag der
schriftichen Abnahme und gleichzeitigen Ubernahme durch den Fachbereich 5.
Werden vor Ablauf der Gewéhrleistungsfrist Setzungen oder sonstige Schéaden, die
auf die BaumalRRnahme zurtckzufihren sind, festgestellt, sind diese Schaden vom
Antragsteller unverzuglich und ohne besondere Aufforderung auf seine Kosten zu
beheben. Im Fall des Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mangel auf Kosten des
Antragstellers beseitigen zu lassen. Bei wesentlichen Mangeln findet nach deren
Beseitigung eine nochmalige Abnahme statt.

Der Stral3enbaulasttrager behalt sich fur die ordnungsgemale Erfullung der
Gewahrleistung vor, eine Sicherheitsleistung in bar oder in Form einer unbefristeten
Bankburgschaft zu fordern.

13 Allgemein technische Bedingungen

13.1 Allgemeines

Die Wiederherstellungsarbeiten der Verkehrsflachenbefestigung durfen nur von
Firmen ausgefuhrt werden, die in der Handwerksrolle fur Tiefbau eingetragen sind.
Dies ist dem Fachbereich 5 vor Baubeginn schriftich nachzuweisen. Unternehmer,
die diese Voraussetzungen nicht erfillen, kénnen vom Fachbereich 5 als
Stral3enbaulasttrager fur solche Arbeiten im O6ffentlichen StraRenraum abgelehnt
werden. Die zu wahlende Ausfiihrungsart des Oberbaues ist dem zustandigen
Mitarbeiter des Fachbereiches 5 zur Genehmigung vorzulegen und gemaf Anlage 7
in Abhangigkeit von der jeweiligen Stral3enkategorie auszufihren.

-11 -
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Die Verkehrsflache wird erst dann durch den Fachbereich 5 tlbernommen, wenn die
Fertigstellungsanzeige vorliegt und die wiederhergestellte Verkehrsflache mangelfrei
abgenommen wurde. Fir Schéden, die durch die Inanspruchnahme der 6ffentlichen
Verkehrsflache der Stadt Meerbusch entstehen, haftet der Antragsteller. Mit dem
Einbau der Verkehrsflachenbefestigung darf erst begonnen werden, wenn die
geforderten Tragfahigkeitswerte auf dem Erdplanum und die Verdichtung der tieferen
Schichten nachgewiesen (vergleiche Anlage 8 bis 12) und vom zustadndigen
Mitarbeiter der Stadt Meerbusch, Fachbereich 5 anerkannt wurde. Bei Bedarf ist eine
Frostschutzschicht von 10 bis 20 cm Dicke einzubauen.

13.2 Verfillung und Verdichtung

Schaden, die durch Auflockerungen in der Aufgrabung, siehe Anlage 5, sind
unbedingt zu vermeiden.

Fur die Verfullung der Baugrube wird ein Tragfahigkeitswert von EV2 von >
45 MN/m? auf dem Erdplanum gefordert (Ebenfalls anerkannt ist der Nachweis mit
dem dynamischen Lastplattendruckversuch mit einem Sollwert Evd>35, vergleiche
hierzu auch Anlage 6). Bei plotzlich eintretendem Frostwetter sind begonnene
Aufbrucharbeiten zligig zu beenden und die Baugrube mit frostfreiem Material zu
verfullen. Endgultige Wiederherstellungen sind bei Frostwetter nicht zugelassen. Im
Rahmen der Eigenuberwachungspflicht nach ZTV A-StB ist ein Nachweis der
ausreichenden Verdichtung unaufgefordert vorzulegen, spatestens jedoch mit der
Fertigstellungsmeldung. Bei Grabentiefen von mehr als 1,50 m Tiefe ist zusatzlich
die Verdichtung mit der leichten Rammsonde nachzuweisen. Die Protokolle sind dem
zustandigen Mitarbeiter des Fachbereiches 5 der Stadt Meerbusch unaufgefordert,
spatestens mit der Fertigstellungsanzeige vorzulegen.

Der Einbau von Recyclingmaterial wird nicht zugelassen.

Die Anzahl der Verdichtungsprufungen ist aus der Tabelle 1 der ZTV A-StB zu
ermitteln.
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Tabelle 1: Anzahl der Verdichtungspriifungen in Abhangigkeit vom
Prufverfahren und von der Dicke der Verfilillzone

Priifverfahren
Proctorversuch Dynamischer Platten-
(Abschnitt 1.6.2.1.1), druckversuch
Statischer Plattendruck- (Abschnitt 1.6.2.1.3)

versuch
{Abschnitt 1.6.2.1.2),
Ramm-oder Drucksondie-

rung {Abschnitt 1.6.2.1.4)
eine Pri- |- je Einbaulage und - je Einbaulage und
fung bei - je angefangene 50 m — je angefangene 25 m
Dicken der | Grabenldnge Grabenldnge
Verfiillzone
bis 2,00 m
eine Prii- | - je angefangenen Meter - je angefangenen Meter
fung bei Dicke der Verfillzone Dicke der Verfillzone
Dicken der und und
Verfilllzone | ~ je angefangene 50 m - je angefangene 25 m
groBer Grabenlange Grabenlinge
2,00m
- Zusétzlich ist die GleichmaBigkeit der Verdichtung mit
der leichten Rammsonde (TP BF-StB in Bearbeitung) je
angefangene 25 m zu Oberprifen

13.3 kreuzende Leitungen

Sind Leitungen quer zur StralBenachse zu verlegen, so ist die Fahrbahn unter
Einziehung eines im Stral3enbereichs verbleibenden Schutzrohrs zu minieren und
nach erfolgter Verlegung ordnungsgemafl zu verfullen, damit Setzungen im
Stral3enkorper vermieden werden. Falls nicht miniert werden kann und die Fahrbahn
aufgebrochen werden muss, so ist vorher eine zusatzliche Zustimmung des
Fachbereiches 5, StralRen und Kanale, der Stadt Meerbusch zu dieser Ausfiihrung
der Arbeiten einzuholen. Verdrangtes Material ist abzufahren.

13.4 andere betroffene Leitungen

Der mit den Aufgrabungen Beauftragte hat vor Beginn der Arbeiten die Lageplane
bzw. die Bestandsplane aller Versorgungstrager einzuholen und dieses auf dem
Aufgrabungsantrag zu bestatigen.

Sollte beim Aushub bzw. Aufbruch der Graben belastetes bzw. kontaminiertes
Material vorgefunden werden, muss dieses geméald den gultigen Richtlinien und
Gesetzen auf Kosten des Nutzungsberechtigten entsorgt werden. Generell ist
verdrangtes Material auf Kosten des Antragstellers abzufahren.

13.5 Niederschlagswasser

Fur den Abfluss des anfallenden Niederschlagswassers im Bereich der
Aufbruchstelle ist stdndig, auch nachts, am Wochenende und an arbeitsfreien Tagen,
zu sorgen.
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13.6 Unterbrechungen der Arbeiten

Bei vorliegendem Verkehrsbedirfnis oder bei unvorhergesehenen Unterbrechungen
der Bauarbeiten sind die Graben an den notwendigen Stellen durch sichere Bricken
befahrbar und begehbar zu machen.

In Sonderfallen kann bei Unterbrechung der Arbeiten der Fachbereich 5 schriftlich
begriindet anordnen, die Graben zu verfullen und die Oberflache verkehrssicher
herzustellen.

13.7 Sicherung von stadtischem Eigentum

Schachte, Hydranten, Stral3enablaufe, Anschlagsaulen, Briefkasten, Telefonzellen,
Verkehrszeichen und ahnliches missen grundséatzlich sichtbar und zugénglich
bleiben.

Baume und sonstige vorhandene Anpflanzungen sowie Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Poller, Absperrgitter, etc.) durfen weder beschadigt noch
ohne Genehmigung der Stadt entfernt werden. Sollten im Arbeitsbereich Baume
vorhanden sein, muss Ricksprache mit dem Servicebereich 11 der Stadt Meerbusch
gehalten werden. Des Weiteren ist eine Beschadigung von Baumwurzeln zu
vermeiden, um die Standsicherheit der Baume nicht zu gefahrden. Das ,Merkblatt
zum Schutz von Baumen bei Aufgrabungen und sonstigen Baumal3hahmen® von
Januar 2007 (Anlage 4) ist zu beachten.

13.8 Fahrbahnmarkierungen

Mussen durch Aufgrabungsarbeiten Fahrbahnmarkierungen entfernt oder geandert
werden, so ist sofort nach Wiederherstellung der Verkehrsflachen durch den
Antragsteller die Markierung des urspringlichen Zustands gemaf} der giltigen
verkehrsrechtlichen Anordnung und den "Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Markierungen auf Stral3en* (ZTV-M) wieder
aufzubringen. Sollte dies aus nachvollziehbaren Griinden nicht mdglich sein, ist es
erforderlich, die Markierung provisorisch herzustellen.

13.9 Wiederherstellung der Stral3enoberflache

Bei der Wiederherstellung der Grabenoberflache sind folgende Bedingungen
einzuhalten:

Da durch die Grabung die Straf3e ihre Spannung verloren hat, wird die urspriingliche
Tragfahigkeit durch den Einbau der alten Befestigungsstarke meist nicht mehr
erreicht. Bei der Wiederherstellung sind deshalb fir die Verkehrsflachen die
Forderungen der ZTV A-StB und der RStO in Verbindung mit den in Anlage 7 und 10
dargestellten Stral3enaufbauten im Bereich der Aufbruchstellen in Abhangigkeit von
der StralRenkategorie (z.B. Hauptverkehrsstralle, Wohnweg, Radweg, etc.)
einzuhalten. Gleiches gilt fur angrenzende durch Aufbrucharbeiten beschadigte
Flachen.

Fur Einbauten in gepflasterten oder plattierten Flachen ist die Anlage 16
anzuwenden. Die Einfassungen von Hydranten, Schieberkappen und
Schachtdeckeln sind mit Formsteinen auszufihren. Die Schieberkappen sind derart
mit Formsteinen einzufassen, dass sie optisch und pflastertechnisch optimal in die
gepflasterte bzw. plattierte Flache integriert werden. Ein direktes heranpflastern an
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die Schieberkappen und Hydranten ist nicht erwinscht. Pflasterschnitte bei
angrenzenden Formsteinen sind zu vermeiden.

Die Kanaldeckel sind derart mit Formsteinen einzufassen, dass sie optisch und
pflastertechnisch optimal in die gepflasterte bzw. plattierte Flache integriert werden.
Ein direktes heranpflastern an die Kanaldeckel ist nicht erwiinscht. Bei begriindeten
Einzelfallen ist eine Umpflasterung mit Radialsteinen zulassig.

14 Schlussbestimmung

Diese Richtlinien gelten ab dem 01.02.2026 und treten an die Stelle der bislang
verwendeten Aufgrabungsrichtlinien.
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